

## 智慧小区平台 - 错误 #112

### 管理端问题

2019-06-20 18:12 - 匿名用户

状态:	已拒绝	开始日期:	2019-06-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李文彬 李	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.50 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
描述			
下拉框伸缩问题：伸开一个功能的下拉框，点击其中的一个功能，所有的下拉框全部展开			

### 历史记录

#1 - 2019-06-24 09:38 - 李文彬 李

- 状态从 新建 变更为 进行中

右侧导航伸缩优化

#2 - 2019-07-02 10:42 - 李文彬 李

- 预期时间 被设置为 0.50 小时

#3 - 2019-07-04 16:08 - 李文彬 李

- 状态从 进行中 变更为 已拒绝