

## 智慧小区平台 - 错误 #117

### 调研

2019-06-20 18:28 - 匿名用户

状态:	已关闭	开始日期:	2019-06-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李文彬 李	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
描述			
调研活动列表 窗口抖动			

### 历史记录

#1 - 2019-06-21 18:10 - 李文彬 李

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2019-06-26 10:46 - 匿名用户

标题不存在

#3 - 2019-06-26 11:01 - 匿名用户

- 状态从 已解决 变更为 新建

#4 - 2019-07-03 15:00 - 李文彬 李

- 状态从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#5 - 2019-07-03 16:11 - 匿名用户

- 状态从 已解决 变更为 已关闭