

智慧小区平台 - 错误 #71

手机端小区拼车

2019-06-03 14:26 - 匿名用户

状态:	已关闭	开始日期:	2019-06-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-06-11
指派给:	赵闯 赵	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
描述			
筛选按钮不好使			

历史记录

#1 - 2019-06-04 09:27 - 赵闯 赵

- 状态从 新建 变更为 已解决
- 指派给从 赵闯 赵 变更为 匿名用户

#2 - 2019-06-08 17:53 - 匿名用户

- 计划完成日期 被设置为 2019-06-11
- 状态从 已解决 变更为 新建
- 指派给从 匿名用户 变更为 赵闯 赵
- 预期时间 被设置为 1.00 小时

目的地与其他两不能兼容筛选

#3 - 2019-06-11 13:37 - 赵闯 赵

- 状态从 新建 变更为 已解决
- % 完成从 0 变更为 100

#4 - 2019-06-17 09:46 - 匿名用户

- 状态从 已解决 变更为 已关闭